My Team | G02_Cronograma.mpp

	Nome da tarefa	Data de início	Data final	Duração	Registro de temp	Progresso
		12/07/2021 09:00	**30/07/2021 17:00**	**14d 7h**	**0**	**33%**
1	**Projeto Sistema de Registro de Detentos - Grupo 2**	**12/07/2021 09:00**	**30/07/2021 17:00**	**14d 7h**	**0**	**33%**
1.1	**Release 0**	**12/07/2021 09:00**	**16/07/2021 17:00**	**4d 7h**	**0**	**100%**
1.1.1	**Prospecção**	**12/07/2021 09:00**	**13/07/2021 18:00**	**2d**	**0**	**100%**
1.1.1.1	Estudar o domínio da aplicação	12/07/2021 09:00	12/07/2021 11:00	2h	0	100%
1.1.1.2	Reunir-se com o Cliente	12/07/2021 11:00	12/07/2021 14:00	2h	0	100%
1.1.1.3	**Est. Prel. Tam.**	**12/07/2021 14:00**	**12/07/2021 16:00**	**2h**	**0**	**100%**
1.1.1.3.1	Realizar Estimativa Preliminar de Tamanho	12/07/2021 14:00	12/07/2021 16:00	2h	0	100%
1.1.1.4	**Cronograma e orçamento preliminar**	**12/07/2021 16:00**	**13/07/2021 18:00**	**1d 2h**	**0**	**100%**
1.1.1.4.1	Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminar	12/07/2021 16:00	13/07/2021 16:00	1d	0	100%
1.1.1.4.2	Revisar Estimativas de Orçamento e Cronograma Preliminares	13/07/2021 16:00	13/07/2021 18:00	2h	0	100%
1.1.2	**Análise**	**14/07/2021 09:00**	**15/07/2021 17:00**	**1d 7h**	**0**	**100%**
1.1.2.1	**Documento de requisitos**	**14/07/2021 09:00**	**15/07/2021 10:00**	**1d 1h**	**0**	**100%**
1.1.2.1.1	Reunir-se com o Cliente	14/07/2021 09:00	14/07/2021 10:00	1h	0	100%
1.1.2.1.2	Elaborar DRE	14/07/2021 10:00	14/07/2021 16:00	5h	0	100%
1.1.2.1.3	Revisar DRE	14/07/2021 16:00	14/07/2021 17:00	1h	0	100%
1.1.2.1.4	Submeter DTE para aprovação do cliente	15/07/2021 09:00	15/07/2021 10:00	1h	0	100%
1.1.2.2	**MRB**	**15/07/2021 11:00**	**15/07/2021 17:00**	**5h**	**0**	**100%**
1.1.2.2.1	Elaborar MRB	15/07/2021 11:00	15/07/2021 16:00	4h	0	100%
1.1.2.2.2	Revisar MRB	15/07/2021 16:00	15/07/2021 17:00	1h	0	100%
1.1.3	**Projeto**	**16/07/2021 09:00**	**16/07/2021 17:00**	**7h**	**0**	**100%**
1.1.3.1	**Diagrama de classes**	**16/07/2021 09:00**	**16/07/2021 17:00**	**7h**	**0**	**100%**
1.1.3.1.1	Elaborar o diagrama de classes	16/07/2021 09:00	16/07/2021 14:00	4h	0	100%
1.1.3.1.2	Revisar o diagrama de classes	16/07/2021 14:00	16/07/2021 15:00	1h	0	100%
1.1.3.1.3	Atualizar MRB	16/07/2021 15:00	16/07/2021 17:00	2h	0	100%
1.2	**Release 1**	**19/07/2021 09:00**	**23/07/2021 17:00**	**4d 7h**	**0**	**0%**
1.2.1	**Implementação**	**19/07/2021 09:00**	**23/07/2021 13:30**	**4d 3h 30m**	**0**	**0%**
1.2.1.1	Implementar [RFS01] Cadastrar detento	19/07/2021 09:00	19/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.1.2	Implementar [RFS02] Consultar detento	19/07/2021 13:30	19/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.1.3	Implementar [RFS03] Alterar detento	20/07/2021 09:00	20/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.1.4	Implementar [RFS04] Excluir detento	20/07/2021 13:30	20/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.1.5	Implementar [RFS05] Cadastrar funcionário	21/07/2021 09:00	21/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.1.6	Implementar [RFS06] Cadastrar funcionário	21/07/2021 13:30	21/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.1.7	Implementar [RFS07] Cadastrar funcionário	22/07/2021 09:00	22/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.1.8	Implementar [RFS08] Cadastrar funcionário	22/07/2021 13:30	22/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.1.9	Implementar [RFS17] Visualizar relatório de detentos e [RFS18] E…	23/07/2021 09:00	23/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.2	**Teste**	**19/07/2021 13:30**	**23/07/2021 17:00**	**4d 3h 30m**	**0**	**0%**
1.2.2.1	Testar [RFS01] Cadastrar detento	19/07/2021 13:30	19/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.2.2	Testar [RFS02] Consultar detento	20/07/2021 09:00	20/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.2.3	Testar [RFS03] Alterar detento	20/07/2021 13:30	20/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.2.4	Testar [RFS04] Excluir detento	21/07/2021 09:00	21/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.2.5	Testar [RFS05] Cadastrar funcionário	21/07/2021 13:30	21/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.2.6	Testar [RFS06] Cadastrar funcionário	22/07/2021 09:00	22/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.2.7	Testar [RFS07] Cadastrar funcionário	22/07/2021 13:30	22/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.2.2.8	Testar [RFS08] Cadastrar funcionário	23/07/2021 09:00	23/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.2.2.9	Testar [RFS17] Visualizar relatório de detentos e [RFS18] Emitir r…	23/07/2021 13:30	23/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3	**Release 2**	**26/07/2021 09:00**	**30/07/2021 17:00**	**4d 7h**	**0**	**0%**
1.3.1	**Implementação**	**26/07/2021 09:00**	**30/07/2021 13:30**	**4d 3h 30m**	**0**	**0%**
1.3.1.1	Implementar [RFS09] Cadastrar visita	26/07/2021 09:00	26/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.1.2	Implementar [RFS10] Consultar visita	26/07/2021 13:30	26/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.1.3	Implementar [RFS11] Alterar visita	27/07/2021 09:00	27/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.1.4	Implementar [RFS12] Excluir visita	27/07/2021 13:30	27/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.1.5	Implementar [RFS13] Cadastrar visita	28/07/2021 09:00	28/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.1.6	Implementar [RFS14] Cadastrar consulta	28/07/2021 13:30	28/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.1.7	Implementar [RFS15] Cadastrar consulta	29/07/2021 09:00	29/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.1.8	Implementar [RFS16] Cadastrar consulta	29/07/2021 13:30	29/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.1.9	Implementar [RFS19] Visualizar relatório de funcionários [RFS20]…	30/07/2021 09:00	30/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.2	**Teste**	**26/07/2021 13:30**	**30/07/2021 17:00**	**4d 3h 30m**	**0**	**0%**
1.3.2.1	Testar [RFS09] Cadastrar visita	26/07/2021 13:30	26/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.2.2	Testar [RFS10] Consultar visita	27/07/2021 09:00	27/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.2.3	Testar [RFS11] Alterar visita	27/07/2021 13:30	27/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.2.4	Testar [RFS12] Excluir visita	28/07/2021 09:00	28/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.2.5	Testar [RFS13] Cadastrar visita	28/07/2021 13:30	28/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.2.6	Testar [RFS14] Cadastrar consulta	29/07/2021 09:00	29/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.2.7	Testar [RFS15] Cadastrar consulta	29/07/2021 13:30	29/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%
1.3.2.8	Testar [RFS16] Cadastrar consulta	30/07/2021 09:00	30/07/2021 13:30	3h 30m	0	0%
1.3.2.9	Testar [RFS19] Visualizar relatório de funcionários e [RFS20] Emi…	30/07/2021 13:30	30/07/2021 17:00	3h 30m	0	0%